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1.0 Objeto

Consulta publica para contratacdo de empresa especializada para a supervisdo e
acompanhamento de obras de instalagdes do novo prédio do Centro de Dados a ser
construido no terreno da Regional do SERPRO em S&o Paulo - SP, conforme
especificagdes técnicas, areas instaladas e localidades, constantes neste projeto e
Anexos, que o integram e complementam.

2.0 Especificagao do Objeto a ser Contratado

Deverao ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas
as normas publicadas pela Associagdo Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT,
compreendendo:

- Normas de execucéao de servigos e/ou obras;

- Especificagdes;

- Métodos de ensaio;

- Terminologias;

- Padronizacéo;

- Simbologias.

E também o Decreto 92.100/85, Lei 8.666/93, bem como as normas das
Concessionarias, Empresas de Servicos Publicos, Governo de Sdo Paulo, INMETRO,
ISO 9002 e IPT.

2.1 DEFINICOES

2.1.1 — CAFRE: (Comissdo de Acompanhamento, Fiscalizacdo e Recebimento do
SERPRO): Equipe formada por funcionarios do SERPRO, responsaveis por gerenciar

os resultados da obra e fiscalizacdo da mesma.

2.1.2 - FISCALIZADORA: Empresa responsavel pela supervisao da obra, objeto desta
contratacao.

2.1.3 - CONSTRUTORA: Empresa responsavel, contratada através de licitacdo na
modalidade concorréncia, para a constru¢ao do Centro de Dados do SERPRO/Sao



Paulo.

2.1.4 - FORNECEDORA: Empresa responsavel pelo fornecimento de equipamentos de
infraestrutura tais como Grupos Motores Geradores, Transformadores de Média Tensao,
No Breaks, Chilllers e Fan Coils.

2.1.5 - COMISSIONADORA: Empresa responsavel pelos testes, comissionamento da
obra e instalacbes do Centro de Dados; contratada através de licitacdo, modalidade
concorréncia.

2.1.6 - FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA: Empresa contratada através de licitacao,
responsavel por todos os projetos referentes a construgdo do novo Centro de Dados.

2.1.7 — TERMOS DA OBRA: Termos emitidos pelo SERPRO para atestar as diferentes
etapas da obra.

2.1.7.1 - TERMO DE INiCIO DE OBRA (TIO): Termo que autoriza a CONSTRUTORA a
iniciar a execugao da obra.

2.1.7.2 - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP): Termo afirmando que o
SERPRO recebe parcialmente a obra, com lista de pendéncias e prazos de resolucao.

2.1.7.3 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD): Termo afirmando que o
SERPRO recebe integralmente a obra.

2.1.8 - PERIODO DE OBRAS: Periodo que se inicia na assinatura do Termo de Inicio de
Obra (TIO) e finaliza no Termo de Recebimento Definitivo (TRD) da Obra, celebrados
entre o SERPRO, a CONSTRUTORA e a FISCALIZADORA.

2.1.9 - PERIODO DE INSTALACOES: Periodo definido no Cronograma da Obra, de
responsabilidade da CONSTRUTORA e supervisdao da FISCALIZADORA, de acordo
com o prazo estabelecido pelo SERPRO. O SERPRO informara a FISCALIZADORA do
inicio do Periodo de Instalagdes com 30 (trinta) dias de antecedéncia ou nho momento
de assinatura do contrato, para o caso de se assinar o contrato com a CONSTRUTORA
antes do contrato com a FISCALIZADORA.

2.2 — PRINCIPAIS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

2.2.1 - Fiscalizacgdo residente e diaria na obra por Engenheiros e Técnicos realizada por
equipe residente da FISCALIZADORA, observando a qualidade e conformidade do
andamento da obra, conforme os contratos da CONSTRUTORA e FORNECEDORAS,
cronogramas, planilhas e cadernos de especificagdes técnicas.

2.2.3 - Elaboracdo de laudos, pareceres e consultorias especializadas realizadas pela
FISCALIZADORA, conforme solicitagdo da CAFRE sobre qualquer necessidade de
esclarecimentos de questdes que envolvem a obra do Centro de Dados/ SPO.

2.2.4 - Cumprir a carga horaria diaria requerida pela Comissao de Acompanhamento,
Fiscalizacdo e Recebimento designada pela Contratante, conforme as atividades a
serem desenvolvidas, sendo esta estimada em minimo de 2 (duas) horas diarias de
efetiva presenca e fiscalizagao no local da obra, conforme programacao e orientacéo da
referida Comissao de Acompanhamento, comprovadas mediante assinatura em livro



proprio;

2.2.5 - Atender, quando da solicitagao formal do SERPRO, as chamadas da CAFRE, no
fito de se fazer presente no local da obra ou em reunides em outros locais para dirimir
duvidas referentes ao objeto do Contrato, sempre que solicitado pela referida Comissao;

2.2.6 — AFISCALIZADORA devera informar, de imediato e por escrito a CAFRE, toda e
qualquer ocorréncia que venha ou possa comprometer o regular andamento da obra;

2.2.7 - Acompanhamento de testes de materiais e equipamentos na obra a ser realizado
pela equipe de escritério ou residente acerca de materiais e equipamentos presentes na
obra.

2.2.8 - Analisar e auxiliar na aprovagdo do plano de execugdo e O cronograma
detalhado dos servicos e obras a serem apresentados pela Construtora no inicio dos
trabalhos;

2.2.9 - Analisar a compatibilidade entre os diversos projetos antes da execugdo dos
servigos, informando a CAFRE, quando constatado incompatibilidades, para que seja
tomada providéncias para o saneamento das mesmas, sem qualquer prejuizo para o
cronograma fisico da obra;

2.2.10 - Promover reunides periddicas no canteiro de servico para analise e discussao
sobre o andamento dos servigcos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias
ao cumprimento do contrato;

2.2.11 - Informar a CAFRE incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como
fornecer informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

2.2.12 - Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos
Servigcos e obras em execucao;

2.2.13 - Paralisar e/ou solicitar a se refazer qualquer servico que nao seja executado
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao
objeto do contrato;

2.2.14 - Solicitar a CONSTRUTORA, sempre informando a CAFRE, a substituicdo de
materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou
inaplicaveis aos servigos e obras;

2.2.15 - Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessarias ao controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

2.2.16 - Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e
obras, informando a CAFRE os eventuais ajustes que ocorrerem durante o
desenvolvimento dos trabalhos;

2.2.17 - Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos
solicitados pela CONSTRUTORA e admitida no Projeto Executivo, com base na
comprovagdo da equivaléncia entre os componentes, de conformidade com os
requisitos estabelecidos nas Especificagdes de Servigos, informada e ouvida a CAFRE;



execugao dos servigos e obras (Diario de Obra), com paginas numeradas em 3(trés)
vias, 2(duas) destacaveis, contendo o registro de fatos normais do andamento dos
servigos, como: entrada e saida de equipamentos, servicos em andamento, efetivo de
pessoal, condicdes climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as
atividades de suas subcontratadas.

2.2.21 - A Caderneta de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas)
destacaveis, sera destinada ao registro de fatos e comunicagdes que tenham
implicagdo contratual, como: modificagdes de projeto, conclusdo e aprovagao de
servicos e etapas construtivas, autorizagdes para execugao de trabalho adicional,
autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e
plano de execugdo dos servigcos e obras, irregularidades e providéncias a serem
tomadas pela Construtora e Fiscal da Obra.

2.2.22 - As reunides realizadas no local dos servigos e obras serdo documentadas por
Atas de Reunido, elaboradas pela FISCALIZADORA e que conterdo, no minimo, os
seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados,
decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

2.2.23 — Devera ser entregue a CAFRE, 1 (uma) via de todos os documentos listados
nos itens 2.2.20, 2.2.21 e 2.2.22.

2.2.24 - Ao final de cada periodo de trinta dias, que preferencialmente devera coincidir
com o término de cada més, devera a FISCALIZADORA analisar a Planilha
Demonstrativa de Medicdo proposta pela CONSTRUTORA, e elaborar um Relatorio
Técnico de Acompanhamento da respectiva medi¢gdo dos servigos executados naquele
més para efeito de fundamentagcdo dos valores a serem faturados. O Relatorio, bem
como a Planilha mencionados deverdao ser relacionados ao Cronograma Fisico e
Financeiro de contrato e encaminhados para a CAFRE para se anexar a fatura mensal
da CONSTRUTORA.

2.2.25 - Exigir da CONSTRUTORA, quando necessario, a elaboracdo de eventuais
planilhas para aditivo ao contrato referente a execugéo da obra, com detalhamento das
justificativas, memoaria de calculo e planilha orgamentaria dos servigos aditados ou
suprimidos. Estes documentos deverao ser analisados e atestados pela
FISCALIZADORA antes de encaminhados a CAFRE para a devida aprovacao. Todos os
itens autorizados para aditamento deverdao apresentar a composicao de precos
unitarios.

2.3 - EQUIPE TECNICA

2.3.1 — A equipe da FISCALIZADORA deve respeitar os requisitos de qualificagcao
estabelecidos na adjudicagao do objeto, conforme exigéncias minimas abaixo.

2.3.2 - Os engenheiros da FISCALIZADORA serao prepostos da empresa, sendo um o
responsavel pela coordenagao da equipe, indicado pela Contratada e validado pela
CAFRE.

2.3.3 - Quando necessario, 0 SERPRO solicitara o servigo de fiscalizagcdo em horarios
alternativos como finais de semana e noturnos.

2.3.4 - Caso haja afastamento de qualquer profissional, seja por férias, licencas, ou
demissdes a FISCALIZADORA deve providenciar substituto imediatamente, ou sera



passivel de glosas. Sera exigido o cumprimento das especificagdes dos profissionais.

2.3.5 - A FISCALIZADORA e os profissionais que acompanhardo testes de
equipamentos e sistemas em laboratério fora do pais sao responsaveis pelas
documentacdes necessarias para as viagens (passaportes, vistos, licencas) e devem
ter conhecimento da lingua inglesa suficientemente para compreender, acompanhar e
analisar os testes.

2.4 — ESPECIFICAGOES DA EQUIPE TECNICA

2.4.1 - A CONTRATADA obrigar-se-a a executar os servigos com efetivo e ferramentas
minimas cujas qualificagées e quantidades ndo poderao ser inferior aos discriminados
abaixo.

2.4.2 - A licitante vencedora devera dimensionar sua equipe de forma a atender os
servigcos definidos em itens anteriores e as rotinas preventivas e corretivas nos prazos
definidos, obedecendo ainda a seguinte equipe técnica minima:

2.4.3 - Durante o periodo de obras, a equipe de fiscalizagao residente minima deve ser
composta de:

2.4.3.1 - Engenheiro Civil especialista;

a) Coordenar, supervisionar, realizar atividades técnicas de suporte operacional ligadas
a sua area de atuacdo. Elaborar o planejamento de obras. Acompanhar e orientar o
exercicio profissional de atividades relativas a construgdo do Centro de Dados.
Proceder vistorias técnicas. Analisar os projetos de engenharia civil. Supervisionar e
fiscalizar obras. Coordenar a operacdao e a manutengdo dos mesmos. Supervisionar a
qualidade dos suprimentos e dos servicos contratados e executados. Prestar
consultorias ao SERPRO e emitir relatérios e pareceres técnicos. Executar outras
tarefas correlatas, conforme necessidade do servigo e orientagao superior.

2.4.3.2 - Técnico de Edificacoes;

a) Interpretar projetos e especificacdes técnicas. Organizar arquivo técnico. Inspecionar
a qualidade dos materiais e servigos. Identificar problemas e sugerir solugdes
alternativas. Inspecionar e tomar providéncias quanto a conservagao, necessidade de
reparo, guarda dos equipamentos e materiais disponiveis na obra. Participar de
programa de treinamento, quando convocado. Auxiliar nas atividades de planejamento,
fiscalizacdo e medicdo da obra. Executar tarefas pertinentes a area de atuacao,
utilizando-se de equipamentos e programas de informatica especificos. Supervisionar
equipes nos aspectos técnico-operacionais. Auxiliar na emissdo de relatérios e
pareceres técnicos dos servicos prestados pela CONSTRUTORA. Interagir com a
CONSTRUTORA, e a CAFRE, garantindo o cumprimento dos objetivos de cada servigo.
Assegurar a manutengao e a seguranga do patriménio do 6rgdo e dos usuarios.
Executar outras tarefas compativeis com as exigéncias para o exercicio da fungao.

2.4.3.3 - Engenheiro Eletricista especialista;
a) Coordenar, supervisionar, realizar atividades técnicas de suporte operacional ligadas

a sua area de atuacdo. Estudar os projetos, realizando o devido parecer. Dirigir ou
fiscalizar obras de sua area de atuacgdo. Participar do planejamento das atividades.



Prestar assisténcia, assessoria e consultoria. Proceder vistorias, pericias, avaliagdes,
arbitramentos, laudos e pareceres técnicos. Acompanhar testes de equipamentos.
Analisar os projetos que envolvam No-Breaks, geradores, entrada de energia entre
outros da area elétrica. Supervisionar as equipes de instalagdo, montagem, operacgao,
reparo ou manutencdo. Supervisionar a operacao € manutencdo de equipamentos e
instalagdes. Executar outras tarefas compativeis com as exigéncias para o exercicio da
funcao.

2.4.3.4 - Engenheiro Mecéanico especialista;

a) Coordenar, supervisionar, realizar atividades técnicas de suporte operacional ligadas
a sua area de atuacdo. Estudar os projetos, realizando o devido parecer. Dirigir ou
fiscalizar obras de sua area de atuacdo. Participar do planejamento das atividades.
Prestar assisténcia, assessoria e consultoria. Proceder vistorias, pericias, avaliagdes,
arbitramentos, laudos e pareceres técnicos. Acompanhar testes de equipamentos.
Analisar os projetos que envolvam refrigeragdo, bombas, motores entre outros da area
mecanica. Supervisionar as equipes de instalagdo, montagem, operagao, reparo ou
manutencdo. Supervisionar a operagao e manutencdo de equipamentos e instalagdes.
Executar outras tarefas compativeis com as exigéncias para o exercicio da fungao.

2.4.3.5 - Técnico Eletricista;

a) Interpretar projetos e especificagdes técnicas. Organizar arquivo técnico da area
elétrica. Inspecionar a qualidade dos materiais e servigos. ldentificar problemas e
sugerir solugdes alternativas. Participar de programa de treinamento, quando
convocado. Auxiliar nas atividades de planejamento, fiscalizagdo e medigdo da obra.
Executar tarefas pertinentes a area de atuacao, utilizando-se de equipamentos e
programas de informatica especificos. Auxiliar na emisséo de relatérios e pareceres
técnicos dos servicos prestados pela CONSTRUTORA. Interagir com a
CONSTRUTORA, e a CAFRE, garantindo o cumprimento dos objetivos de cada servigo.
Executar outras tarefas compativeis com as exigéncias para o exercicio da fungao.

2.4.3.6 - Técnico Mecanico de refrigeragéao;

a) Interpretar projetos e especificacdes técnicas. Inspecionar a qualidade dos materiais
e servigos relacionados a refrigeragdo. Identificar problemas e sugerir solugbes
alternativas. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Auxiliar nas
atividades de planejamento, fiscalizagdo e medicdo da obra. Executar tarefas
pertinentes a area de atuacdo, utilizando-se de equipamentos e programas de
informatica especificos. Executar outras tarefas compativeis com as exigéncias para o
exercicio da fungcdo. Acompanhar a execucdo de todos os servicos de instalagdo e
manutengdo dos sistemas de refrigeragdo e ar condicionado, assegurando padrao
técnico de qualidade. Supervisionar equipes nos aspectos técnico-operacionais.

2.4.3.7 — Todos os profissionais deverao auxiliar na emissao de relatérios e pareceres
técnicos dos servicos prestados pela CONSTRUTORA. Interagir com a
CONSTRUTORA, e a CAFRE, garantindo o cumprimento dos objetivos de cada servicgo.
Assegurar a manutengao e a seguranga do patriménio do érgéo e dos usuarios.

2.4.4 - No periodo de instalagdes, o quantitativo de profissionais com especializagdes
justificadas na equipe minima sera acrescida de acordo com as necessidades das
instalacoes.



2.4.5 - Apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisério (TRP) da obra, a equipe
minima sera reduzida para:

2.4.5.1 - 01 (um) Engenheiro Eletricista especialista;
2.4.5.2 - 01 (um) Engenheiro Mecanico especialista;
2.4.5.3 - 01 (um) Técnico Eletricista;

2.4.5.4 - 01 (um) Técnico Mecanico de refrigeracao;

2.4.6 — Para a realizacado dos trabalhos constantes destas especificacbes, devera ser
alocada a equipe técnica relacionada, a ser utilizada durante todo o periodo de
execucao da obra.

2.4.7 — Os servicos serao divididos em duas etapas distintas: durante o periodo de
execucao da obra, onde sera efetuado pela equipe completa, e apds o recebimento
provisorio, durante o periodo de observacao, quando sera efetuado o acompanhamento
do desempenho da edificagao.

2.6 - RECURSOS E FERRAMENTAL MINIMO

2.6.1 — O SERPRO disponibilizara para a FISCALIZADORA local no terreno do
SERPRO para estabelecimento de escritério para atender suas necessidades de apoio
a obra, o qual podera ser do tipo contéiner ou outro. As despesas que houverem de
aluguel ou instalacdo desde escritorio correrao por conta da propria FISCALIZADORA.

2.6.2 — O escritorio provisorio instalado na area disponibilizada pelo SERPRO devera
ser fechado, energizado, iluminado, com local para realizagdo de pequenas reunides de
obra.

2.6.3 — O SERPRO disponibilizara um ramal com acesso a rede urbana.

2.6.4 - A fiscalizadora devera fornecer:

2.6.4.1 - 01 (uma) maquina fotografica digital, com resolugdo minima de 6,0 megapixels
e zoom de 3x Optico e capaz de armazenar 500 fotos em resolugcdo maxima;

2.6.4.2 - 01 (um) telefone celular para cada técnico e engenheiro, possibilitando contato
com os mesmo, pelo SERPRO, 24 horas por dia.

2.6.4.3 - 02 (duas) caixas com ferramentas basicas para a inspegao de obra, tais como:
trena, nivel, alicates, jogo de chaves, estilete, martelo, paquimetro, multimetro tipo
alicate, termdmetro a laser, lanterna, entre outros.

2.6.4.4 - Trena a laser capaz de medir distancias de 60m, com precisao de 2,0 mm.
2.6.4.5 - Equipamentos de Protecao Individuais (EPIs) para toda equipe de fiscalizagao,

contendo minimamente: capacetes, botas, luvas, cintos, o6culos de seguranga,
protetores auriculares, mascaras, entre outros.



2.6.4.6 - Para a execucgao de servico de fiscalizagao, a empresa devera disponibilizar, a
seu corpo técnico, instrumentos especificos, tais como: terrbmetro, termovisor,
analisador de energia trifasico, anemémetro, certificador e quaisquer outras
ferramentas, equipamentos e insumos.

2.7 - LIMITES DE FORNECIMENTO

2.7.1 - Estdo incluidos nos valores contratados todos os recursos necessarios a
fiscalizacdo e elaboracdo de laudos especializados, acompanhamento de testes e
gestdo de documentos que deverao ser entregues a CAFRE. Os pagamentos mensais
serdo compativeis aos servigos solicitados pela SERPRO no més correspondente e
efetuados pela CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro.

2.7.2 - A elaboracgao, correcao e alteragdo dos projetos das solugdes técnicas adotadas
na obra ndao sao atribuicoes diretas da FISCALIZADORA, entretanto, € de sua
responsabilidade identificar e/ou propor adequagdes nos projetos e solu¢des para a
CONSTRUTORA, mediante aprovagao da CAFRE.

2.7.3 - Nao é obrigacdo da FISCALIZADORA a execugao dos testes integrados ou
comissionamento (sistemas completos).

2.7.4 - Nao é obrigacdo da FISCALIZADORA a definicdo da logistica de material e mao
de obra e contratagcdes da CONSTRUTORA. Embora seja sua obrigagdo acompanhar o
cumprimento do cronograma da obra.

2.8 - DESCRIGAO COMPLEMENTAR DOS SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS

2.81 - FISCALIZA(}AO RESIDENTE POR ENGENHEIROS E TECNICOS
REFERENTES A OBRA, FORNECIMENTO E COMISSIONAMENTO:

2.8.1.1 - Manter o SERPRO informado acerca da execucao e do andamento da obra e
Servicos;

2.8.1.2 - Medir mensalmente financeiramente a evolugao da obra, fornecimentos e
comissionamento a fim de subsidiar as ordens de pagamento do SERPRO as demais
CONTRATADAS.

2.8.1.3 — Analise técnica de todos os projetos, cadernos de especificagdes,
cronogramas e contratos, em conjunto com CAFRE, FOX ENGENHARIA e
CONSTRUTORA;

2.8.1.4 - Fiscalizar os trabalhos de demolicao, limpeza, escavacgao, bota fora e descarte
de materiais;

2.8.1.5 - Fiscalizar a CONSTRUTORA, em conformidade com contratos, projetos,
especificagées e cronogramas;



2.8.1.6 - Analisar desenhos de fabricacao de todos os equipamentos que forem
adquiridos pelo SERPRO e ou CONSTRUTORA, fazendo parte integrante dessa analise
€ aprovacao a verificacdo das caracteristicas construtivas, elétricas, mecanicas, e
funcionais, analise de leiaute, compatibilidade com os respectivos projetos e demais
condicdes necessarias;

2.8.1.7 - Apresentar ao SERPRO o Plano de Controle de inspe¢des da obra e
instalacdes até 15 dias apds a assinatura do contrato;

2.8.1.8 - Realizar inspegdes diarias da obra, conforme definido no Plano de Controle
dos estagios em que a obra deve ser inspecionada. A CONSTRUTORA néo continuara
com os trabalhos correspondentes, enquanto nao receber a aprovacgao pertinente da
CAFRE, do previamente executado quando atingir um ponto de parada. Em geral, serdao
incluidas todas as inspegdes que sejam consideradas necessarias para assegurar que
as obras se desenvolvam dentro das tolerancias estabelecidas no projeto;

2.8.1.9 - Verificar os Diarios de Obra e relatar casos de incidentes ou ocorréncias;

2.8.1.10 - Supervisionar e validar os controles tecnoldgicos que serao realizados pela
CONSTRUTORA, a partir de testes em laboratério de amostras de todos os lotes de
materiais utilizados na construcéo e validagao técnica dos principais itens de instalagao
em geral - rede elétrica / climatizagao / tubulagdes / estruturas. Cabe a
FISCALIZADORA determinar um plano de amostras minimos e os principais testes que
deveréo ser realizados, validar com a CAFRE para que seja referencia de pleito minimo.
Esse plano sera cruzado com o plano que devera ser entregue pela CONSTRUTORA e
devera prevalecer a somatéria dos planos para que a obra tenha a melhor qualidade
possivel;

2.8.1.11 - Verificar e controlar a aderéncia da CONSTRUTORA e FORNECEDORAS ao
Cronograma da obra;

2.8.1.12 - Certificar o cumprimento dos procedimentos de armazenamento e manejo
dos materiais que necessitem ser estocados sobre condi¢gbdes controladas. Os
procedimentos deverao ser executados pelas empreiteiras, bem como o adequado local
de armazenagem.

2.8.1.13 - Certificar se os materiais que serao utilizados na obra correspondam ao
estabelecido nos desenhos e especificagbes ou, na falta destes, as normas vigentes e a
boa pratica. Para esta atividade, a FISCALIZADORA E CONSTRUTORA estabelecerao
conjuntamente um programa de apresentagcdo de materiais.

2.8.1.14 - Considera-se importante que antes da CONSTRUTORA comecar qualquer
atividade, sejam previamente estabelecidos e aprovados critérios objetivos para a
aceitacado da obra terminada.



2.8.1.15 - AFISCALIZADORA deve emitir relatorios técnicos semanalmente e do
andamento da obra, sempre se referenciando ao cronograma, planilhas e cadernos de
especificagoes.

2.8.1.16 - Emitir relatérios mensais com a sintese dos relatérios semanais e com
medigdes fisico-financeiros acerca do contrato da CONSTRUTORA, FORNECEDORAS
e COMISSIONADORA.

2.8.1.17 - Elaborar atas de reunibes;

2.8.1.18 - Notificar ao SERPRO imediatamente sobre grandes inconformidades e
acidentes ocorridos na obra;

2.8.1.19 - Emitir relatorios de acompanhamento para cada teste de materiais,
equipamentos e sistemas;

2.8.1.20 - Proceder continuamente os servigcos de fiscalizagdo de execucao de obras,
conforme definido;

2.8.1.21 - Informar ao SERPRO acerca da execuc¢ao das instalacdes;

2.8.1.22 - Adequar sua equipe residente de ferramentas para a fiscalizacdo adequada
da obra;

2.8.1.23 - Analisar todos os projetos, cadernos de especificagdes, cronogramas e
contratos, em conjunto com a FOX ENGENHARIA, CONSTRUTORA,
FORNECEDORAS e CAFRE;

2.8.1.24 - Acompanhar a entrega e estocagem dos equipamentos comprados
diretamente pelo SERPRO conforme definicbes do cronograma de obra, cadernos de
especificacdes e contratos;

2.8.1.25 - Acompanhar e validar as ativagdes (start-ups) dos equipamentos e sistemas.

2.8.2 - Durante o planejamento e inicio do comissionamento, a FISCALIZADORA deve:

2.8.2.1 - Analisar e auxiliar o SERPRO na elaboracado do Termo de Referéncia para a
contratagcdo da COMISSIONADORA;

2.8.2.2 - Analisar todos os projetos, cadernos de especificagdes, cronogramas e
contratos, e memorias de obra em conjunto com a PROJETISTA, CONSTRUTORA e
FORNECEDORAS e COMISSIONADORA,;



2.8.2.3 - Analisar o plano de comissionamento elaborado pela COMISSIONADORA.
2.8.3 - Durante de execugao do comissionamento, a FISCALIZADORA deve:

2.8.3.1 - Certificar se comissionamento esta aderente ao plano de comissionamento;
2.8.3.2 - Verificar se os apontamentos da COMISSIONADORA sao pertinentes;

2.8.3.3 - Distribuir as tarefas apontadas para a CONSTRUTORA e/ou
FORNECEDORES;

2.8.3.4 - Fiscalizar a execucéao das tarefas;

2.8.3.5 - Informar ao SERPRO da conclusao das corre¢des apontadas pela
COMISSIONADORA.

2.8.4 - Apos a conclusdo das obras e instalagdes, a FISCALIZADORA deve:

2.8.4.1 - Adequar sua equipe, ferramentas e escritério de fiscalizagao residente
conforme descrito anteriormente;

2.8.4.2 - Analisar os documentos tais como manuais de usuarios, notas fiscais, projetos
fornecidos pela CONSTRUTORA e FORNECEDORAS;

2.8.4.3 - Analisar e auxiliar o SERPRO na elaboragado dos Termos de Referéncia para a
contratacdo da MANTENEDORA e FISCALIZADORA para a operagao do Centro de
Dados;

2.8.4.4 - Supervisionar a transicao de competéncias do periodo de obras, para
manutencgao e operagao e garantias.

2.9 - ELABORAGAO DE LAUDOS, PARECERES E CONSULTORIAS
ESPECIALIZADAS

2.9.1 - Durante todo o periodo de vigéncia do contrato de FISCALIZACAO, o SERPRO
podera solicitar laudos, pareceres e consultorias especializadas para quaisquer
assuntos, equipamentos, sistemas e procedimentos pertinentes a implementacao e
operacgao do Centro de Dados;

2.9.2 - Para elaborar tais solicitagdes, a FISCALIZADORA podera utilizar sua equipe de
fiscalizacao residente, seu escritério proprio e/ou contratar especialistas, laboratérios ou



fabricantes;

2.9.3 — AFISCALIZADORA devera participar de reunidées com o SERPRO e demais
empresas;

2.9.4 - Analisar e se posicionar acerca de documentos entregues pelo SERPRO;

2.9.5 - As estimativas da quantidade de horas serdao de acordo com especialidade e
duracao da atividade e tempo para a elaboracdo dos documentos pertinentes; dentro do
previsto no contrato.

2.10 - ACOMPANHAMENTO DE TESTES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS NA
OBRA

2.10.1 — A cada acompanhamento deve analisar e propor melhorias no plano de testes,
certificar sua execucao, verificar seus desdobramentos e as agdes corretivas e
documentar tudo a CAFRE.

2.11 - ACOMPANHAMENTO DE TESTES DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EM
LABORATORIOS

2.11.1 - Conforme solicitagdo do SERPRO, a FISCALIZADORA deve acompanhar
testes de equipamentos e sistemas em laboratorios.

2.11.2 - O profissional da FISCALIZADORA deve ser da especialidade compativel com o
objeto a ser testado.

2.11.3 - AFISCALIZADORA podera ser acionada para testar equipamentos adquiridos
para a construcado do centro de dados, diretamente pelo SERPRO ou pela
CONSTRUTORA.

2.11.4 - Cada acompanhamento deve ser analisar e propor melhorias no plano de
testes, certificar sua execugao, emitir parecer sobre os resultados dos testes e
acompanhar os desdobramentos, documentando tudo ao SERPRO.

2.11.5 - Para tais procedimentos, a FISCALIZADORA deve utilizar a sua equipe de
profissionais, respeitando as especialidades do objeto a ser testado; e ndo prejudicando
a fiscalizacao residente na obra.

2.11.6 - Os testes poderao acontecer em laboratérios fora de Sdo Paulo, e também no
exterior;



2.11.7 - Aremuneracgéao para o acompanhamento esta definida na planilha de valores,
itens “Prestacao de servicos fora de Sao Paulo”.

2.11.8 - Os valores somente serao devidos nos casos em que as despesas ocorrerem
por conta da FISCALIZADORA e nao pelo proprio fornecedor.

2.12- LIMPEZA DA OBRA

2.14.1 - Verificar se foram removidas as manchas eventualmente surgidas nos pisos e
revestimentos de paredes e forros;

2.14.2 - Verificar se as esquadrias de madeira ou metalicas apresentam alguma mancha
de tinta e se os vidros foram limpos;

2.14.3 - Assegurar que as lougas sanitarias estejam completamente isentas de respingo
de tinta e papel colado;

2.14 .4 - Examinar se nas calhas para aguas pluviais e nas caixas de inspe¢ao nao
permanece nenhum resto de material capaz de prejudicar o seu perfeito funcionamento;

2.14.5 - Verificar se os produtos quimicos a serem utilizados ndo serao prejudiciais as
superficies a serem limpas;

2.14.6 - Acompanhar a remocéao de todo o entulho da obra e a limpeza das areas
externas.

3.0 Niveis de Servigo

Os recursos materiais e humanos deverao ser dimensionados em fungdo da descricédo
do objetivo especificada, de modo a atender aos niveis minimos de servigo.

A fiscalizacdo da obra devera ser operacionalizada, conforme prescrigdes normas
técnicas e legislagdes vigentes, no ambito municipal, estadual e federal.

Os servigos objeto deste termo serdo acompanhados pela Fiscalizagdo do
SERPRO/SPO, através da equipe técnica designada para esse fim, com o objetivo de
assegurar a fiel execugao do contrato.

Havendo descumprimento do acordo, serdo aplicadas medidas preventivas de acordo
com as normas vigentes e/ou previstas em contrato.

A contratada devera realizar o servico dentro das especificagdes técnicas e dos prazos
estabelecidos.



4.0 Especificacao de Valores e Forma de Pagamento
4.1 — Esta contratagao esta prevista no orgamento da GLSPO; DOD ND 339039.

5.0 Justificativa da Contratacao

Devido a complexidade da obra de construgdo do novo Centro de Dados a ser
realizada no espago da regional do SERPRO/ Sao Paulo; levantou-se a necessidade
de uma equipe especializada para acompanhar, fiscalizar e documentar todos os
procedimentos e etapas desta obra. A necessidade de tal acompanhamento especifico,
complementa a dificuldade da realizacdo destes servigos pelos colaboradores do
SERPRO alocados na GLSPO pois mesmo no periodo de constru¢gdo do novo Centro
de Dados, os servicos internos da Regional Sdo Paulo estardo sempre em
continuidade.

6.0 Selecao do Contratado

6.1. Com vistas a cumprir o que determina o Paragrafo Unico, do Art. 1°, da Lei n°
10.520/2002 e no Paragrafo Primeiro do Art. 2°, do Decreto n° 5.450/2005,
considerando que os servicos a serem contratados possuem padrdes de desempenho
e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de
especificagdes usuais de mercado, declaramos que, 0s servigos da contratacio
pretendida, sao considerados como bens e servigos comuns.

6.2. Devendo assim, tais servigos, serem licitados na modalidade de Pregéo eletrénico,
tipo "menor prego global".

6.3 - DA HABILITAGAO

6.3.1 - Para atendimento a comprovacao das qualificacbes técnico-profissional e
técnico-operacional, a empresa licitante devera apresentar, na fase de habilitagao,
prova de sua inscrigdo ou de seu registro, além de prova da inscrigdo ou registro dos
seus responsaveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital.

6.3.1.1 - Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, a empresa licitante
devera apresentar comprovacao de possuir vinculo contratual, na data de abertura das
propostas, com profissional(is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA
de acordo com as especificagdes, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s), acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidao(des)
de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para o6rgao ou entidade da administragdo publica direta ou
indireta, federal estadual ou municipal, ou ainda, para empresa privada, que nao o
proprio licitante (CNPJ diferente), servigos relativos a fiscalizagdo, coordenagao e
supervisao da execugao de construgao predial com area construida igual ou superior a
area do novo Centro de Dados, com expressa comprovacgao do declarado.

6.3.1.2 - Para atendimento a qualificagcado técnico-operacional, a empresa licitante
devera apresentar, na fase de habilitacdo, atestado(s), devidamente registrado no
CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que a licitante tenha executado



para 6rgao ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual ou
municipal, ou ainda, para empresas privadas, servigos relativos a fiscalizagao,
coordenacao e supervisdo da execucao de construgao predial com area construida
igual ou superior a area do novo Centro de Dados, com expressa comprovagao do
declarado.

6.3.2 — Para atendimento a comprovacado das qualificacbes técnico-profissional e
técnico-operacional, a empresa licitante devera apresentar, na fase de habilitagao,
declaracédo indicando o nome, CPF, numero do registro no CREA, do responsavel
técnico pela execucao dos servicos de que trata este Edital. O nome do responsavel
técnico indicado devera constar dos atestados de responsabilidade técnica
apresentados para qualificacao técnica profissional do licitante.

6.3.3 — A comprovacgao de vinculo profissional se fard com a apresentagado de copia
autenticada da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como Empregador
ou do livro de registro de funcionarios ou do contrato social do licitante em que conste o
profissional como sécio ou proprietario da empresa ou do contrato de trabalho ou,
ainda, de declaracdo de contratagcdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia deste mesmo
profissional.

6.4 — O objeto ndo se enquadra no Decreto 7174 de 12/05/10, tendo em vista que o
objeto a ser contratado ndo € um bem de informatica ou automacgao

7.0 Justificativa para Aceitacao de Precgos

8.0 Gerenciamento do Contrato

A licitagcdo tera o acompanhamento do Pregoeiro e equipe, juntamente com a
assessoria técnica da equipe de técnicos e engenheiros do Departamento de Gestao
Logistica de Sao Paulo; gerenciada pelo Analista Nivaldo Prado Junior — Analista de
Recursos Logisticos da SUPGL/GLSPO/GLENG.

9.0 Consideracoes Gerais

9.1 - Local de execucéo :

Regional Sao Paulo a Rua Olivia Guedes Penteado, 941 - Socorro SP SP - CEP:
04766 -900.

CNPJ : 33.683.111/0009-56

Inscricdo Estadual : 111.445.700.110.

9.2 A empresa devera ser conhecedora das Normas Regulamentadoras de Segurancga
e Medicina do Trabalho, Lei 6.514 de 22/12/1977 e portaria 3.214 de 08/06/1978 em
sua ultima versao, ndo devendo a mesma alegar desconhecedora da lei.

9.3 - DAVISTORIA FACULTATIVA
9.3.1 - Nao sera exigida vistoria dos locais do trabalho das licitantes. Caso a licitante

deseje visitar os locais da futura instalagao, podera contatar o Sr. Nivaldo Prado Junior,
o Sr. Olavo Fujino ou o Sr. Rui Rodrigues de Souza Junior, fones (11) 2173-1487 (11)



2173-1143 e (11) 2173-1387, respectivamente; e marcar a visita até a data de abertura
da licitacao.

9.4 - DA PROPOSTA E JULGAMENTO

9.4.1 - A proposta devera conter/considerar, obrigatoriamente os itens a seguir, dentre
outras condi¢cdes usuais nos editais das licitacdes de servigos continuos do SERPRO:

a) valores unitarios e totais, adaptados ao valor global ofertado no pregéo;

b) todos os custos necessarios a completa execugdo dos servigos, acompanhada de
planilhas de custos e formacao de precos, modelo constante do anexo, detalhando sua
composicado, refletindo custos dos insumos coerentes com os de mercado e com a
produtividade definida para o objeto da contratagao, definindo remuneracéo e encargos
sociais coerentes com as obrigag¢des trabalhistas, previdenciarias e sociais, mantidas
reservas rescisorias suficientes e coerentes com os dados estatisticos oficiais.

c) o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao compor os tributos detalhados na proposta.

d) ndo deverdao compor os custos, os valores relativos a treinamentos (o
conhecimento/qualificagdo sao obrigacbes da empresa que se propde a executar os
Servigos).

e) computar no valor todos os custos necessarios a perfeita execugéo dos servigos nas
condic¢des exigidas, incluindo provisdes que suportem adequadamente as substitui¢oes,
atualizacdes, reposicoes, variagdes de mercado, e outras alteracdes previsiveis, pois a
ocorréncia destas alteragdes na composi¢cdo dos custos durante a execugao do
contrato, ndo serdo consideradas como fatos supervenientes para atualizacdo de
valores, exceto quando existente previséo legal.

f) informar na proposta, a Convengao Coletiva que regulamenta o salario/beneficios, de
cada categoria envolvida nos servicos e que foi utilizada como base para a elaboragao
e formagao dos custos de mé&o-de-obra, vigente na data da abertura da licitagdo, ndo
incluindo nos valores qualquer expectativa de reajustes futuros, que ainda nao tenham
sido homologados pelo Ministério do Trabalho, observadas as condigdes para
repactuacao de pregos constantes da minuta do contrato, anexa ao Edital.

g) ndo se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor incompativel com os pregcos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e
instalagcdes de propriedade do proprio licitante, para os quais, ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneragao.

h) as planilhas de custos unitarios e totais a serem preenchidas pelas licitantes, conforme Anexo | —
Planilha Auxiliar n® 2, deverao conter:

h.1) valores dos servigos extraordinarios de cada categoria profissional, inclusos o valor de
acréscimo legal, os encargos, lucro e tributos, excluidas despesas com insumos;

h.2) valores unitarios finais de transporte, alimentagdo e pernoite, a serem pagos por demanda,



considerando o valor determinado, acrescido de lucro e tributos;
9.5 -DAS OBRIGAQ()ES DA CONTRATADA
9.5.1 - Obriga-se ainda a CONTRATADA a:

a) Responsabilizar-se integralmente pelos servigcos contratados, cumprindo suas
especificagcdes e exigéncias.

b) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servigos,
encaminhando profissionais de boa conduta e referéncias, obedecendo as
caracteristicas definidas pelo SERPRO.

c) Manter a disciplina no local de trabalho, substituindo de imediato, apds notificagéo,
qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pelo SERPRO, mediante
justificativa.

d) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pelo SERPRO.

e) Assumir as responsabilidades e tomar as medidas necessarias em relagdo ao
atendimento de seus empregados, acidentados ou com mal subitos.

f) Responsabilizar-se e proceder a indenizagdo pecuniaria por danos morais ou
materiais causados aos empregados do SERPRO ou terceiros, instalacbes ou
patriménio do SERPRO ou de terceiros sob a responsabilidade do SERPRO, por meio
de apolice de seguros ou outros meios, se necessario.

g) Responsabilizar-se pelas obrigagdes sociais, previdenciarias e trabalhistas relativas
aos seus empregados, inclusive no que tange ao seguro de acidentes de trabalho, n&o
cabendo ao SERPRO qualquer responsabilidade por eventuais acidentes que venha a
sofrer o empregado da empresa contratada, cabendo ao SERPRO tdo somente o
pagamento do preco contratado.

h) Manter o SERPRO livre de quaisquer reivindicacbes, demandas, queixas e
representacdes de qualquer natureza, decorrentes de sua agao ou omissao.

i) Ressarcir ao SERPRO, qualquer despesa decorrente de responsabilizagao trabalhista
ou previdenciaria solidaria, atinente aos empregados utilizados na prestacdo dos
servicos. Apurado os danos e os valores das indenizagdes/ressarcimentos,
caracterizada a responsabilidade da contratada, o valor podera ser descontado no ato
do pagamento de qualquer fatura.

9.6 — DAS OBRIGAGOES DO SERPRO

9.6.1 — Obriga-se o SERPRO a:

a) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para a
execucao dos servicos, mediante curso de integracdo onde se apresenta normas

internas de convivio, trabalho e seguranga, ;

b) Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser



solicitados pelo representante da CONTRATADA,;

c) Efetuar o pagamento mensal devido pela execugcdo dos servigos, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato;

d) Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato;

e) Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servigo que nao seja executado em
conformidade com o plano ou programa de manutengdo, norma técnica ou qualquer
disposicéao oficial aplicavel ao objeto do contrato.

f) Analisar e aprovar o plano de execugao a ser apresentado pela CONTRATADA no
inicio dos trabalhos.

g) Exercer conhecimento sobre o cronograma de execug¢ao dos servigos, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

h) Verificar e aprovar os relatérios de execugdo dos servigos, elaborados em
conformidade com os requisitos estabelecidos no contrato.

i) A acdo da fiscalizagdo exercida pelo SERPRO n&o implica em sua
corresponsabilidade, ndo exonerando a CONTRATADA em cumprir as obrigagdes
pactuadas.

9.7 - DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

9.7.1 - A contratacdo dar-se-a por todo o periodo de execucdo da obra e fiscalizacao
das condic¢bes das instalagdes pos acabamento.

9.7.2 - As demais condi¢gdes da licitagdo, pagamento, penalidades, resciséo,
repactuacdo deverao ser previstas no edital e contrato na forma usual aos editais e
contratos do SERPRO.

9.7.3 — O presente contrato tera a duragao de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de
data de assinatura do mesmo; podendo ser prorrogado, a critério do SERPRO e com a
concordancia da CONTRATADA, por periodos iguais ou inferiores, até o limite permitido
na Lei n°® 8.666/93.

9.8 - GARANTIA

9.8.1 - Devera ser apresentada, na data de assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, DECLARACAO DE GARANTIA pelo prazo de 12 (doze) meses,
quanto a veracidade das informacées contidas nos documentos tanto produzidos
quanto atestados pela FISCALIZADORA (relatérios semanais, mensais, atestado de
funcionamento dos equipamentos, ...).

9.8.2 - O vencedor da licitagao prestara garantia de execucao do contrato, equivalente a
5%(cinco por cento) do valor total do contrato.

9.8.3 - A garantia devera ser prestada em uma das modalidades abaixo, devendo o
respectivo comprovante ser apresentado ao SERPRO, como condi¢cdo para assinatura



do contrato:
9.8.3.1 - Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica:

a) Os titulos da divida publica devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

b) Sobre a caugdo prestada em dinheiro incide, tdo-somente, a atualizacao
correspondente ao indice de variacdo do rendimento da caderneta de poupanca para o
1° dia de cada més, excluidos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso,
a contar da data do depésito, até o seu efetivo levantamento;

9.8.3.2 - Seguro-garantia, contendo prazo de validade igual ao periodo de vigéncia do
contrato acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se
estendida ou prorrogada a vigéncia do contrato;

a) O seguro deve contemplar a cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada
dos encargos tributarios, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas a
contratada, até o limite da garantia

b) Nao sera aceita a apdlice de seguro que contenha ressalvas quanto a cobertura dos
riscos mencionados;

c) A apdlice de seguro deve vir acompanhada de copia das condigdes gerais,
particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

9.8.3.3 - Fianca bancaria contendo:

a) Prazo de validade, que devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato,
acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou
prorrogada essa vigéncia;

b) Expressa afirmacgéo do fiador de que, como devedor solidario, fara o pagamento ao
SERPRO, independentemente de interpelacéo judicial, caso o afiangcado ndo cumpra
suas obrigagoes;

c) Renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos
artigos 827 e 838 do Novo Cadigo Civil;

d) Clausula que assegure a atualizagao do valor afiangado, de acordo com o previsto
no subitem 14.6 deste Edital.

e) Nao sera aceita a fianga bancaria que nao atender aos requisitos estabelecidos nas
letras "a", "b", “c” e “d” acima.

9.8.4 - A nao apresentacdo do comprovante da garantia no ato da assinatura do
contrato configura a recusa em assinar o contrato, caracterizando descumprimento total
da obrigacao assumida, sujeitando a licitante as san¢des administrativas cabiveis.

9.8.5 - A garantia podera ser liberada apds o perfeito cumprimento do contrato, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados apds a data do vencimento do contrato, desde que
cumpridos todos os seus termos, clausulas e condigdes.



9.8.6 - A perda da garantia em favor do SERPRO, por inadimplemento das obrigagdes
contratuais, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento
judicial e sem prejuizo das demais sangdes previstas no contrato.

9.8.7 - A garantia devera ser integralizada, num prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre
que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver alteracdo contratual
que implique aumento do valor contratado, de modo que corresponda a 5% (cinco por
cento) do valor global contratado.

9.8.7 - A qualquer tempo, mediante prévia solicitacdo ao SERPRO, com as devidas
justificativas, podera ser admitida a substituicio da garantia, observadas as
modalidades previstas neste Edital.

9.8.8 - Em caso de alteracado do valor contratado, a CONTRATADA devera apresentar
nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a ja existente, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento da notificagcdo feita pelo
CONTRATANTE.

9.9 - CONFIDENCIALIDADE

9.9.1 - A Contratada obrigar-se-a a manter a mais absoluta confidencialidade sobre,
dados e informacgdes disponibilizados ou conhecidos em decorréncia da prestacao dos
servigos objetos desta contratagdo, bem como, trata-los como matéria sigilosa.

9.9.2 - Ficara a Contratada terminantemente proibida de fazer uso ou revelacéo, sobre
nenhuma justificativa, a respeito de qualquer informagao, dados, processos, férmula,
cbédigos, cadastros, fluxogramas, diagramas logicos, dispositivos, modelos ou
elementos de propriedade do SERPRO aos quais tiver acesso em decorréncia da
prestacado dos servicos.

9.9.3 - Os empregados da Contratada deverdo obedecer as normas sobre
confidencialidade e seguranca, internas e externas, adotadas pelo SERPRO além das
Clausulas especificas constantes no instrumento contratual.

9.9.4 - A violagdo das condigdes estabelecidas no item 9.9 ensejara a rescisdo do
contrato, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, previstas em lei.

9.9.5 - Por descumprimento das obrigacdes relacionadas com a confidencialidade das
informagdes, mediante agdes ou omissdes intencionais ou acidentais, determinara a
responsabilizagao na forma da lei, de seus dirigentes e empregados envolvidos.

9.10 - DA FORMA DE PAGAMENTO

9.10.1 — O SERPRO, ap6s a aceitagdo dos servigos, efetuara o pagamento a
CONTRATADA, mensalmente, mediante crédito em conta corrente mantida pela
FISCALIZADORA, no 1° dia util apds 20 dias corridas da efetiva prestacdo dos servigos
e apresentacao da nota fiscal.

9.10.2 - A correspondente nota fiscal/fatura deve ser emitida apds o término de cada
més, e apresentada ao SERPRO até o 1° dia util do més subsequiente ao da prestacao
dos servigos, prorrogando-se o0 prazo de pagamento na mesma propor¢cao de eventual



atraso ocorrido na entrega da nota fiscal/fatura.

9.10.3 - A CONTRATADA deve apresentar ao SERPRO, juntamente com a nota
fiscal/fatura, os seguintes documentos referentes ao més anterior aquele relativo aos
servicos faturados:

a) copias das folhas de pagamento e de contracheques com recibo do empregado ou
de outros documentos que comprovem o pagamento das obrigacdes trabalhistas do
empregados alocados na prestagéo dos servigos;

b) cépia das Guias de Recolhimento do FGTS e Informagbes a Previdéncia Social —
GFIP, gerada e impressa pelo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
Informacgdes a Previdéncia Social, com autenticagdo ou acompanhadas do comprovante
do recolhimento bancario ou do comprovante emitido quando o recolhimento for feito
pela internet;

c) Relacdo dos Trabalhadores - RET constantes no arquivo SEFIP, constando, no
campo tomador/obra, o SERPRO, e o niumero do processo/contrato a que se referem os
prestadores relacionados.

9.10.4 - A ndo apresentacdo dos documentos citados no paragrafo anterior, no prazo
indicado, assegura ao SERPRO o direito de suspender o pagamento dos servigos, sem
que isso implique a atualizagao ou corregcédo do valor da nota fiscal/fatura, ficando ainda
a Contratada sujeita ao pagamento de multas por eventuais atrasos nos repasses de
tributos pelo SERPRO.

9.10.5 - A nota fiscal/fatura deve conter todos os elementos exigidos na legislagao
aplicavel, cabendo a CONTRATADA a sua correta emissdo, em conformidade com a
legislagao tributaria pertinente, devendo, ainda, constar no seu corpo:

1. a identificagcdo completa do SERPRO, na qualidade de contratante, bem como o
numero do processo administrativo que originou a contratacdo e numero do
contrato;

2. descricdo de todos os servigos/itens que compdem a respectiva nota fiscal/fatura
de forma clara, indicando, inclusive, os valores unitarios e totais, o periodo a que
se refere, bem como, a(s) unidade(s) do SERPRO contemplada(s) com os
servigos e o Municipio, com respectiva Unidade Federativa — UF, onde é prestado
O Servigo.

9.10.6 - A nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo SERPRO sera devolvida a
CONTRATADA para as necessarias correcoes, com as informacdes que motivaram sua
rejeicdo, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentacdo. A
devolugdo da nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo SERPRO, em hipétese alguma,
autorizara a CONTRATADA a suspender a execugao dos servigos ou a deixar de efetuar
os pagamentos devidos aos seus empregados.

9.10.7 - O SERPRO fara as retencbes dos tributos e contribuicdes
sociais/previdenciarias, quando exigidas legalmente, em conformidade com a legislagao
vigente. As retengdes ndo serdo efetuadas caso a CONTRATADA se enquadre em
hipétese excludente prevista em legislagdo, devendo, para tanto, apresentar a
documentacao pertinente ou declaracdo que comprove essa condicdo. Também nao
ocorrera a retengdo caso a CONTRATADA esteja amparada por medida judicial, que



determine a suspensdo do pagamento dos referidos tributos e/ou das contribuicoes
previdenciarias, devendo apresentar ao SERPRO, a cada pagamento, a documentagao
que comprove essa situacao.

9.10.8 - Quando houver a prestagao de servico em municipio, cuja Lei Municipal atribua
ao SERPRO a responsabilidade pela retengéo do ISSQN na fonte e, por conseguinte, o
respectivo repasse, a CONTRATADA é obrigada a faturar os servigos, separadamente,
por Municipio, emitindo quantas notas fiscais/faturas forem necessarias,
independentemente de a CONTRATADA estar ou ndo nele estabelecida e da sua
situacao cadastral na localidade onde os servigcos estao sendo prestados.

9.10.9 - Os encargos sofridos pelo SERPRO por atraso no repasse de obrigacdes
tributarias de qualquer natureza, bem como das contribui¢gdes a Previdéncia, quando for
0 caso, decorrentes do atraso na entrega da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA,
serao cobrados diretamente da CONTRATADA.

9.10.10 - Por ocasiao do pagamento, sera efetuado consulta ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para verificagdo da regularidade
fiscal da Contratada, no ambito federal, estadual, municipal e do distrito federal, bem
como da regularidade com a Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo (FGTS), exigidas no procedimento de contratacgéo.

9.10.11 - Constatada a situagédo de irregularidade, a CONTRATADA sera comunicada
por escrito para que regularize sua situacdo no prazo de 05(cinco) dias uteis, sendo-lhe
facultada a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, sob pena das sangdes cabiveis
e, nao havendo regularizagao, rescisdo contratual.

9.10.12 - Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e
obrigag¢des, nem implicara aceitagao definitiva dos servigos.

Elaboracgao
Data : 12/09/2012

RUI RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - 21088314
SUPGL/GLSPO/GLENG

Aprovacao Técnica
Data : 12/09/2012

NIVALDO PRADO JUNIOR - 08201110
SUPGL/GLSPO/GLENG



ANEXOS

ANEXO | - CRONOGRAMA DE OBRA E FISCALIZACAO

Cronograma de Obra e Fiscalizacdo

Meses 2012112223 24| Total {Meses)

Obras 18
Instalacdo 9
Fiscalizacdo

Cronograma de Equipe de Fiscalizagdo

11 |Eng. Civ (44h/sem) 19
12 [Téc. Edif. (44h/sem) 19
1 3 |Eng. Ele {44h/sem) 13
1 4 |Eng. Mec (44hfsem) 13
15 [Tec. Ele (44h/sem) 13
1 6 |Te. Mec (44h/sem) 13

Estimativa de Quantitativo de Horas Técnicas - HT

Total (meses) | HT (més) Total (HT) "'°r(a|_|5§;$ras Total (HT+HE)

1 |Equipe Residente

1 1 |Eng. Civ (44h/sem) 19 220 4180
1 2 Téc. Edif. (44h/sem) 19 220 4180
1 3 |Eng. Ele (44h/sem) 13 220 2860
1 4|Eng. Mec (44h/sem) 13 220 2860
1 5 [Tec. Ele (44h/sem) 13 220 2860
1 6 |Te. Mec (44h/sem) 13 220 2860

* Este quantitativo de horas-extras € utilizado apenas para fins de calculo do valor estimado, ndo correspondendo a quantidade real de horas tr
** A quantidade de HT e HE apresentadas para estes itens tratam-se de estimativas que poderdo ser utilizadas durante o contrato, solicitadas ¢



ANEXO Il - PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS DE MAO DE OBRA - ENGENHEIROS

PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS DE MAO DE OBRA ENGENHEIRO ESPECIALISTA
Percentual
Valor Valor total
INSUMOS Unitario (R$) ngt;’la('% Mensal (R$)
1 Mé&o de Obra (A)
1.1 |Salério
1 2 |Hora Extra
1 3 |Adicional Noturno
1 4 |Adicionais (Periculosidade/ insalubridade)
1 5 |Outros (especificar)
1 6 |Reserva Técnica
Subtotal - Mdo de Obra
2 Encargos Sociais (incidentes sobre médo de obra)
2.1 |Grupo A
211 [INSS
2_1 2 |SESI ou SESC
2_1_3 |SENAI ou SENAC
2 1 4 |INCRA
215 |SEBRAE
2_1 6 |Salario Educagao
2_1 7 |Seguro Acidente Trabalho/RAT/INSS
2.1 8 [FGTS
2.1 9 |SECONCI
Subtotal do Grupo A
2.2 |Grupo B
2 2 1 |Repouso Semanal e Feriados
2_2 2 |Auxilio Enfermidade
2_2 3 |Licenca Paternidade
2_2 4 |13° Salério
2_2 5 |Faltas justificadas por motivos diversos
2_2 6 |Hora Extra
2_2 7 |Outros (especificar)
Subtotal do Grupo B
2.3 |Grupo C
2_3 1 |Férias (indenizadas)
2_3_2 |Aviso Prévio (Indenizado)
2_3 3 |Depésito por despesa injusta
Subtotal do Grupo C
2 4 |Grupo D
2 4 1 |Reincidéncia de “A” sobre “B”
2 4 2 |Reincidéncia de “2.1.8” sobre “2.3.2"
2_4 3 |Reincidéncia sobre horas extras
Subtotal do Grupo D
25 |Grupo E
2. 51 |Reincidéncia de “A” sobre “2.3.2 - Aviso Prévio Indenizado”
Subtotal do Grupo E
Subtotal - Encargos Sociais
Subtotal - Mdo de Obra + Encargos Sociais
3 Insumos (B)
3 1 |ValeTransporte
3 2 |Auxilio Alimentacdo
3 3 |Auxilio Café da Manha/ Refeicdo Minima
3_4 |Custo de Uniforme - 3 jogos em 6 meses
3.5 |Seguros
Subtotal - insumos
Custo Total = Mao de Obra + Encargos Sociais + Insumos
CALCULO DO VALOR DA HORA TECNICA DE ENGENHEIRO ESPECIALISTA (HTE)
CUSTO TOTAL DO ENGENHEIRO ESPECIALISTA
JORANDA DE TRABALHO MENSAL (horas)
HORA TECNICA DE ENGENHEIRO ESPECIALISTA (HTE)
Obs.: Valores referéncia para o item, conforme Acordo ou Convencao Coletiva da categoria na regido
Remuneracao mensal R$ 0,00|Saléario
Salario minimo vigente R$ 0,00
Vale Transporte por conta do empregado — Sobre RB R$ 0,00/Desconto Legal
Valor do Vale Transporte por dia - ida e votla R$ 0,002x Valor VT na regido
Valor devido pela empresa por dia R$ 0,00
Alimentacado conforme Convencao Coletiva R$ 0,00\valor definido em acordo
Valor devido pela empresa por dia R$ 0,00/Desconto Legal
Refeicdo minima (café da manha) conforme CC R$ 0,00|Estimado, sem desconto
Valor devido pela empresa por dia R$ 0,00/Desconto Legal



https://hisaq.portalcorporativo.serpro/HisaqWeb/projetoBasicoVersao.do?metodo=exibirArquivo&pbxIdtChave=61556

ANEXO Il - PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS DE MAO DE OBRA - TECNICO

PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS DE MAO DE OBRA

TECNICO ESPECIALISTA

INSUMOS

Valor
Unitario (R$)

Percentual
do Valor
Total (%)

Valor total
Mensal (R$)

Méao de Obra (A)

Salario

Hora Extra

Adicional Noturno

Adicionais (Periculosidade/ Insalubridade)

Outros (especificar)

Reserva Técnica

Subtotal - Mao de Obra

Encargos Sociais (incidentes sobre mdo de obra)

Grupo A

INSS

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

INCRA

SEBRAE

Salério Educacao

Seguro Acidente Trabalho/RAT/INSS

FGTS

NI NI NI N NI NI NI N
et | e | | ot | | | ot | | o |

W0~ U B WIN|

SECONCI

Subtotal do Grupo A

N
N

Grupo B

Repouso Semanal e Feriados

Auxilio Enfermidade

Licenca Paternidade

139 Salério

Faltas justificadas por motivos diversos

Hora Extra

NN NN N NN
NN NI NI NI NI NI

~| YU B W N

Outros (especificar)

Subtotal do Grupo B

Grupo C

| N

| w

Férias (indenizadas)

Aviso Prévio (indenizado)

NN N
Wl w| Wil

W NJ| et

Depésito por despesa injusta

Subtotal do Grupo C

Grupo D

Reincidéncia de “A” sobre “B”

Reincidéncia de “2.1.8" sobre “2.3.2"

Reincidéncia sobre horas extras

Subtotal do Grupo D

Grupo E

Reincidéncia de “A” sobre “2.3.2 - Aviso Prévio Indenizado”

Subtotal do Grupo E

Subtotal - Encargos Sociais

Subt

otal - Mao d

e Obra + Encargos Sociais

Insumos (B)

Vale Transporte

Auxilio Alimentacdo

Auxilio Café da Manha/ Refeicao Minima

Custo de Uniforme - 3 jogos em 6 meses

Seguros

Subtotal - Insumos

Custo Total = Mdo de Obra + Encargos Sociais + insumos

CALCULO DO VALOR DA HORA TECNICA

CUSTO TOTAL DO TECNICO

JORANDA DE TRABALHO MENSAL (

horas)

HORA TECNICA

Obs.:

Valores referéncia para o item, conforme Acordo ou Convencao Coletiva da categoria na regido

Remuneracdo mensal

R$ 0,00

Salario

Saldrio minimo vigente

R$ 0,00

Vale Transporte por conta do empregado — Sobre RB

R$ 0,00

Desconto Legal

Valor do Vale Transporte por dia - ida e votla

R$ 0,00

2x Valor VT na regiao

Valor devido pela empresa por dia

R$ 0,00

Alimentacao conforme Convencao Coletiva

R$ 0,00

Valor definido em acordo

Valor devido pela empresa por dia

R$ 0,00

Desconto Legal

Refeicdo minima (café da manha) conforme CC

R$ 0,00

Estimado, sem desconto

Valor devido pela empresa por dia

R$ 0,00

Desconto Legal




ANEXO VI - PLANILHA DE CALCULO DE BDI

Planilha de Célculo do BDI

tem \ Alfquota (%) [Custo Direto | Operag&o
| absoluta [ relativa | 1,0000 \ cD
1 |Despesas indiretas
1_1 |Administracdo Central (i) CD x (i)
1_2 |Despesas Financeiras (f) CD x (f)
1 3 |Risco (r) CDx(r)
1_4 |Garantia (g) CDx (g)
Subtotal - Despesas indiretas DI = (i) + (f) + (r) + (9)
Valor Acumulado - Custo Direto + Despesas Indiretas 1,0000 CD + DI
2 JLucro
21 \Lucro () \ \ L=((CD_DI)(1-)) x|
Subtotal - Lucro| L
Valor Acumulado - Custo Direto + Despesas Indiretas + Lucros CD+DI+1L
3 [Tributos
3.1|PIS PIS PIS = ((CO+DI+L)/(I-(PIS+COFINS+155+0UTROS)))*PIS
3_2 |COFINS COFINS COFINS = ((CD+DI+L)(I-(PIS+COFINS+IS5)OUTROS)))*COFINS
3.3 ISS iSS 1SS=((CD+DI+L)/(I-(PIS+COFINS+IS5+0UTR0S)))*I55
3_4 |Outros Outros OUTROS = ((CD+DI+L)/(I-(PIS+COFINS+I55+0UTROS)))*OUTROS
Subtotal - Tributos T
Valor Acumulado - Custo Direto + Despesas indiretas + Lucro + Tributos 1,0000 CD+DI+L+T
4 BDI - Beneficios e Despesas Indiretas BDI
Glossério Férmula Geral Utilizada
i |taxa de Administracao Central
f |Taxa de Despesas Financeiras
r |taxa de Risco
g |taxa de Garantia 14
/| |taxa de Lucro BDIZ( +l+f+r+g )_
CD [Custo Direto (1—=1)x(1—=( PIS+ COFINS+ ISS + Outros))
L |Lucro
D! |Despesas Indiretas
T [Tributos
BDI |Beneficios e Despesas Indiretas
ANEXO V - PLANILHA PROPOSTA COMERCIAL
Item Descricdo Quantidade | Unidade = él\:lizo i %tr)]::aargos Insumos Ttlé-lc?\ri?:a Total  {Total com BDI
(R$/més) % (R$/més) | (Rs/h) (R$) (R$)
1 |Fiscalizagdo Residente
1.1 |Engenheiro Civil Especialista
1.2 [Técnico em edificagdes
1.3 |Engenheiro Eletricista Especialista
14 |Técnico Eletricista ou Eletrotécnico
15 |Engenheiro mecanico especialista
1.6 |Técnico mecanico em refrigeragéo
2 [Equipamentos
3.3 |Despesas e insumos de escritério
3 6 |Maquina fotografica compativel com TR
3 7 [Telefone celular
3.9 |Duas maletas com ferramentas bésicas compativeis com TR
3_10 |instrumentos especificos
3 11 [Trena a laser de alcance de 60m
4 |Prestagdo de Servigos Fora de Sdo Paulo *
Diaria nacional, contada a partir da chegada ao destino até o dia do retorno a
4 1 Jorigem (inclui hospedagem, alimentacdo, translados locais)
Didria internacional, contada a partir da chegada ao destino até o dia do retorno
4.2 |3 origem (inclui hospedagem, alimentacdo, translados locais)
Deslocamento rodovidrio no Brasil, ida e volta (inclui passagens rodovidria,
taxas, emissao de documentos, translados de e para rodovidrias, locacdo de
4.3 |veiculos, combustivel, pedagios, seguro)
Deslocamento aéreo no Brasil, ida e volta (inclui passagens aéres, taxas,
4 4 |emissdo de documentos, translados de e para aeroportos, seguros)
Deslocamento aéreo internacional, ida e volta (inclui passagens aéreas, taxas,
4.5 |emisséo de documentos, translados de e para aeroportos)
Prego Global
BDI (%)
PREGCO GLOBAL

* Os itens devem ser ajustados a politica de remuneracéo/ ressarcimentos de deslocamentos e viagens da LICITANTE.
1 0s valores somente serdo devidos nos casos em que as despesas ocorrerem por conta da FISCALIZADORA
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